

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МОБУ «Проскуринская ООШ» в 2024 году.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Коренских Н.А., директор	приказ директора школы	Февраль 2024 г.
1.2.	Утверждение Дорожной карты по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Коренских Н.А., директор	План первоочередных мероприятий	Февраль 2024 г.
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Коренских Н.А., директор	Положение о деятельности Центра	Февраль 2024 г.
1.4.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Коренских Н.А., директор	Проект зонирования	Май 2024 г.
1.5.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Коренских Н.А., директор	Проект зонирования	Май 2024 г.
1.6.	Назначение руководителя Центра	Коренских Н.А., директор	Приказ директора	Февраль 2024 г.
1.7.	Создание рабочей группы	Коренских Н.А., директор	Приказ директора	Февраль 2024 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Коренских Н.А., директор	Заявка на финансирование	Май 2024
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Коренских Н.А., директор	Проектно-сметная документация	Май 2024
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Коренских Н.А., директор	При наличии средств	Июнь – август 2024
2.4.	Утверждение перечня оборудования для оснащения	Коренских Н.А., директор	заявка	Июнь – август 2024

	Центра			
2.5.	Приемка помещений Центра	Коренских Н.А., директор	акт	Август 2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Андросова М.А. з/директора по УВР	свидетельства о повышении квалификации	Июнь-август 2024 г.
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Володина Т.Н., учитель биологии Зиннурова В.С., старшая вожатая	Рабочие программы педагогов	Июнь 2024 г.
3.3.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Коренских Н.А., директор	Утвержденные должностные инструкции	Июнь 2024 г.
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Запуск сайта	Андросова М.А., ответственные за сайт	Новости Раздел «Точка роста»	Июнь 2024 г.
4.2.	Открытие Центра	Администрация школы, педагоги	Торжественное мероприятие	01.09.2024 г.
4.3.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Коренских Н.А., директор, Андросова М.А. з/директора по УВР	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024 г.
4.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Коренских Н.А., директор, Андросова М.А. з/директора по УВР	Информация на сайте школы	Август 2024 г.
4.5.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Коренских Н.А., директор, Андросова М.А. з/директора по УВР	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024 г.
4.6.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Коренских Н.А., директор, Андросова М.А. з/директора по УВР	отчет	ежемесячно

